

### Bijlage 3 – Stand van zaken investeringsprogramma informatievoorziening en automatisering

A. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de gerealiseerde investeringsprojecten (2007-2010).

Doelstelling	Gevoteerd	Uitgaven	Status	Budgethouder
2006 – Aanvang invoering basisregistratiesysteem	50.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2006 – Voorbereiding invoering burgerservicenummer (BSN)	50.000	50.000	Gerealiseerd	Van der Vaart
2006 - Invoeren Waterschapsnet en E-formulieren	25.000	26.000	Gerealiseerd	Peeters
2006 – Aanvullende modules voor geografisch informatiesysteem	125.000	125.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2006 - Vervangen financieel informatiesysteem	350.000	350.000	Gerealiseerd	Advocaat
2006 - Aanpassen belastingensysteem	50.000	49.000	Gerealiseerd	van Bekkum
2006 - Uitbreiden computersystemen	50.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2006 - Uitbreiden gegevensopslagsysteem	300.000	295.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2006 - Uitbreiden beveiligingsmaatregelen	25.000	24.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2007 - Invoeren burgerservicenummer (BSN)	55.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2007 – Aanvang implementatie financieel informatiesysteem	100.000	100.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2007 – Invoeren Schouwmodule in geografisch informatiesysteem	50.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2007 – Uitbreiden computersystemen	75.000	75.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2008 - Doorontwikkelen E-formulieren en webtoepassingen	25.000	25.000	Gerealiseerd	Hoving
2008 - Doorontwikkelen GIDS – financieel informatiesysteem	500.000	500.000	Gerealiseerd	Advocaat
2008 - Vervangen en uitbreiden computersystemen	200.000	200.000	Gerealiseerd	Van der Vaart
2009 - Invoeren van nieuwe Oracle applicatiesoftware	50.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2009 - Invoeren archivering agenda- en Email gegevens	35.000	35.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2009 - Uitvoeren maatregelen informatiebeveiliging	50.000	50.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2009 - Vervangen en uitbreiden computersystemen	410.000	410.000	Gerealiseerd	van der Vaart
2010 – Leveren kantoorautomatisering belastingkantoor (RBG)	145.000	145.000	Gerealiseerd	van der Vaart

**B. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de lopende investeringsprojecten (2007-2010)**

Doelstelling	Gevoteerd	Werkelijk	Status	Budgethouder
2007 - Invoeren basisregistratiesysteem	150.000	0	Loopt <sup>1</sup>	van der Vaart
2007 - Vooronderzoek digitale documentair informatievoorziening	50.000	30.000	Loopt <sup>2</sup>	Engeldorp G.
2008 - Vervangen/uitbreiden programmatuur meetnet	250.000	200.000	Loopt <sup>5</sup>	Vink
2008 - Vervangen geografische informatiesysteem (IRIS)	60.000	8.000	Loopt <sup>4</sup>	Van der Vaart
2008 - Voorbereiding digitale documentaire informatievoorziening	55.000	0	Loopt <sup>2</sup>	Engeldorp G.
2008 - Invoeren basis- en kernregistraties	40.000	0	Loopt <sup>6</sup>	van der Vaart
2009 - Doorontwikkelen E-formulieren en webtoepassingen	25.000	0	Loopt <sup>3</sup>	Hoving
2009 - Implementeren GIDS - financieel systeem	1.400.000	1.200.000	Loopt	Advocaat
2010 - Vervangen en uitbreiden computer- en werkpleksystemen	690.000	150.000	Loopt	van der Vaart
2010 - Invoeren consequenties NUP	50.000	0	Te starten	van der Vaart
2010 - Implementeren geografisch systeem (IRIS)	50.000	0	Te starten	van der Vaart
2010 - Implementeren waterschapsbrede belastingsysteem (RBG)	170.000	0	Te starten	van der Vaart
2010 - Optimaliseren huidige kernregistraties	50.000	0	Te starten	van der Vaart

**Toelichting op de status van de doelstellingen:**

- 1) Het basisregistratiesysteem (bekend onder de naam OverheidsDataBase) is een project dat waterschapsbreed wordt uitgevoerd onder regie van het Waterschapshuis. De invoering is afhankelijk van de planning van het Waterschapshuis. De invoering is vertraagd zodat de eerste waterschappen niet medio 2009 maar pas 2010 het systeem in gebruik zullen gaan nemen. De invoering bij HHSK zal in samenhang met het nieuwe belastingsysteem in 2011 worden gestart.
- 2) De invoering van de digitale informatievoorziening, kortweg aangeduid met digitalisering, is een grote verandering dat in meerdere trajecten is onder verdeeld; de digitalisering van werkprocessen, de poststukken, de digitalisering van andere papieren documenten dossiers en archiefstukken. De invoering van de digitalisering van de binnenkomende post en facturen is grotendeels gerealiseerd. De digitalisering van werkprocessen, alle overige documenten en dossierprocessen dienen nog te worden gestart.
- 3) De ontwikkeling van E-formulieren en webtoepassingen wordt grotendeels uitgevoerd onder regie van het Waterschapshuis en krijgt het karakter van een continu proces. De ontwikkeling loopt in die zin door over meerdere jaren.
- 4) De vervanging van het geografische informatiesysteem INTWIS door IRIS is voorbereid door het Waterschapshuis. De ontwikkeling heeft een vertraging opgelopen van ruim één jaar. Vanaf eind vorig jaar zijn een aantal waterschappen (zgn. testwaterschappen w.o. HHSK) het nieuwe IRIS gaan doortesten. De invoering in onze organisatie staat gepland voor medio 2010 nadat alle testen goed zijn afgerond.
- 5) Het vervangen en uitbreiden van het meetnetsysteem is een meerjarig project en loopt nog. De oplevering is medio 2010 voorzien.
- 6) De invoering van basisregistraties is afhankelijk van de invoering van het basisregistratiesysteem. Zie hiervoor de toelichting onder punt 1. Onze ambities voor het ontwikkelen en realiseren van kernregistraties (leggers, beheerregisters etc.) zijn recent opgenomen in het nieuwe Waterbeheersplan.