



Aan de leden van de  
verenigde vergadering

|            |  |               |                  |
|------------|--|---------------|------------------|
| Rotterdam, | 18 oktober 2005  | V.V.:         | 30 november 2005 |
| Onderwerp: | Vorbereidingskrediet<br>dijkversterkingsplan<br>Nederlek | Bijlage:      | kaart            |
|            |  | Agendapuntnr: | 21               |

### **Inleiding**

Het dijktraject Nederlek tussen hmp. 95.5 – 154 in de gemeenten Bergambacht, Nederlek (kern Lekkerkerk) en Nieuw-Lekkerland moet over een lengte van 5.300 meter worden versterkt in het kader van de Wet op de waterkering. Dit om te voldoen aan de in deze wet vastgestelde veiligheidsnorm voor dit dijktraject. Het ontwerpplan is op 30 maart 2005 door u vastgesteld en vervolgens door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 18 mei 2005 goedgekeurd.

### **Planning procedure en uitvoering**

Nadat de beroepsprocedure tegen het dijkversterkingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is doorlopen, zal het plan onherroepelijk zijn. De verwachting is dat dit eind van dit jaar uiterlijk begin volgend jaar het geval zal zijn.

In verband met de omvang van de voorgenomen investering moet de uitvoering van de dijkversterking Europees worden aanbesteed. Om te komen tot een aanbesteding dient een bestek van het ontwerpplan gemaakt te worden. Daarnaast dient de grondverwerving te worden uitgevoerd.

#### Onderzoek naar grondmechanisch en milieukundig gegevens en maken bestek

Om het bestek te kunnen maken zijn grondmechanische gegevens benodigd voor de diepwanden en damwanden met verankeringen en moet er inzicht worden verkregen in de wijze waarop en het tempo waarin de kleiophogingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast moet ook aanvullend inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de bestaande materialen zoals klei, zand, asfalt, etc. Nadat deze gegevens bekend zijn, kan worden gestart met het maken van het bestek.

#### Grondverwerving

Vooruitlopend op de uitvoering van de dijkversterking moeten de benodigde gronden worden verworven. Deze verwerving bestaat in eerste instantie uit de minnelijke aankoop van de gronden. Nadat wij alle eigenaren op basis van een taxatie een aanbod tot aankoop hebben gedaan en onverhoopt geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de onteigeningsprocedure op grond van de Wet op de waterkering juncto de Onteigeningswet gestart. Deze procedure valt uiteen in een administratief en een gerechtelijk deel. Het administratieve deel begint met een verzoek aan de Kroon om in een Koninklijk Besluit de te onteigenen gronden aan te wijzen. Na het afronden van deze procedure ondernemen wij nogmaals een poging om de benodigde grond via minnelijk overleg te verkrijgen. Als dat niet lukt, zullen wij via een dagvaarding de gerechtelijke procedure starten. Overigens wordt de onteigening niet eerder uitgesproken dan nadat het dijkversterkingsplan onherroepelijk is geworden.

### Uitvoering

De dijkversterking Nederlek start, voor zover nu is te overzien, eind 2006 en neemt circa vier jaar in beslag. In het vijfde jaar worden, na zetting van het nieuwe dijklichaam, nog een asfaltdeklaag, belijning, bermverharding en dergelijke op en langs de weg aangebracht.

| Globale planning Nederlek |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | 2005 |     |     |     |     | 2006 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                           | aug  | sep | okt | nov | dec | jan  | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Goedkeuring plan          |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Grondverwerving           |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Grondm. Onderzoek         |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Milieutechn. zaken        |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nutsbedrijven             |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Bestek en tekeningen      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aanbesteding              |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Uitvoering                |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

### **Financiële consequenties**

Door het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is voor de planvorming van de dijkversterkingsprojecten Nederlek en Bergambacht-Schoonhoven een krediet beschikbaar gesteld van € 3,1 miljoen. Tot dusver is hiervan ca. € 2,2 miljoen uitgegeven. De kosten voor de realisatie van de dijkversterkingsprojecten zijn subsidiabel in het kader van de regeling verbetering primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma). De kosten van de planvorming worden hierbij vergoed op basis van een percentage van de uitvoeringskosten.

De kosten voor de realisatie van het bestek en de grondverwerving worden op basis van werkelijke kosten vergoed. Niet vergoed worden de kosten benodigd voor de aankoop van gronden van de huidige waterkering. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de te ontvangen subsidie van de planvormingskosten. Overleg over de te ontvangen vergoeding voor de planvormingsfase met rijkswaterstaat is nog gaande en is o.a. afhankelijk van de geraamde uitvoeringskosten. In het meerjaren-investeringsprogramma 2006-2010 is geen aparte post voor de dijkversterking Nederlek opgenomen, omdat ervan uitgegaan wordt dat de totale kosten volledig subsidiabel zijn. Voor de uitvoering van het bestek en de grondverwerving is een voorbereidingskrediet ter grootte van € 5.410.000, - benodigd.

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 1 | Kosten onderzoek naar grondmechanisch en milieukundig gegevens en maken bestek | € | 730.000, -   |
| 2 | Grondaankoop en schadevergoedingen 100% subsidiabel                            | € | 2.750.000, - |
| 3 | Grondaankoop niet subsidiabel  | € | 1.250.000, - |
| 4 | Taxaties, notariskosten  | € | 680.000, -   |
|   | Totaal   | € | 5.410.000, - |

Het gesubsidieerde gedeelte van de grondverwerving betreft de aankoop van de grond voor het extra benodigde ruimtebeslag van de nieuwe dijk (daar waar de nieuwe dijk buiten de oude dijk treedt).

Het lijkt er op dat de uitvoeringskosten zullen gaan toenemen ten opzichte van de eerdere ramingen van ca. € 43 miljoen naar € 70 miljoen. Ook toenemende uitvoeringskosten zijn voor 100% subsidiabel. Met rijkswaterstaat vindt hierover momenteel uitgebreid overleg plaats. Nadat er in de besteksfase voldoende inzicht is verkregen in de kosten van de uitvoering, zal aan uw vergadering een kredietvoorstel voor de uitvoering worden voorgelegd.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor:

- een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen groot € 5.410.000, - voor de verwerving van de benodigde gronden en het maken van het bestek voor de dijkversterking Nederlek, tussen hmp. 95.5 – 154, in de gemeenten Bergambacht, Nederlek (kern Lekkerkerk) en Nieuw-Lekkerland.
- te bevorderen dat een subsidie groot € 4.160.000,- bij Rijkswaterstaat wordt verkregen.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters