



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 30 juni 2010
Agendapuntnr. 6
Onderwerp mededelingen

Datum 18 mei 2010
Bijlagen

6.1 Tussentijdse informatie over project De Grote Zaag

In uw vergadering zijn de voorjaarsnota en een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie en aanpassing van de rioolgemaal in de gemeente Nederlek geagendeerd. De renovatie en aanpassing van de rioolgemaal in de gemeente Nederlek zijn onderdeel van het integrale project van renovatie en aanpassing van rioolgemaal en de zuiveringsinstallatie in het verzorgingsgebied De Grote Zaag. Zowel in de voorjaarsnota (zie risicoparagraaf) als in het kredietvoorstel, agendapuntnummer 25, wordt aangegeven dat dit integrale project onder financiële druk is komen te staan. Thans informeren wij uw vergadering met deze mededeling over de achtergronden hiervan en de weg die wij willen volgen om tot een heldere afweging van de verdere uitvoering van het project te komen.

Knelpunten

In de Verenigde Vergadering van 8 oktober 2008 bent u geïnformeerd over de totale kosten voor renovatie en aanpassing van de zuivering De Grote Zaag en bijbehorende riooleindgemaal. Naast het gevoteerde voorbereidingskrediet resteert voor de uitvoering van het project nog in totaal € 12 mln. in de meerjarenbegroting investeringen. De raming van de kosten werd destijds gebaseerd op een eerste raming van het gecontracteerde raadgevende ingenieursbureau. Echter bij de verdere uitwerking en verfijning van de maatregelen is vast komen te staan dat op het civiele onderdeel de kosten zijn onderschat.

Voor een aantal rioolgemaal, waaronder het gemaal in de kern Krimpen aan de Lek, is uit de studie naar een optimaal afvalwater systeem (OAS) van 2008 gebleken dat de vuilwaterkelders van een aantal gemalen zowel in omvang als qua diepte moet worden aangepast om de aangesloten riolering effectief te bemalen. Deze optimalisatie is niet of onvoldoende meegenomen in de eerste raming. Thans lijken de kosten van de renovatie en aanpassing van alle rioolgemaal in het verzorgingsgebied Grote Zaag na aftrek van het gemeentelijk aandeel circa € 1 mln. hoger te liggen dan de eerdere raming die sloot op € 1,5 mln. (tevens excl. de gemeentelijke bijdrage van circa € 0,9 mln.)

Bij de inspectie van de zuivering is gebleken dat alle procesonderdelen in de afgelopen jaren met 11 tot 22 cm zijn verzakt. Door ongelijkmatige zettingen is sprake van scheefstand van de beluchtingtanks.

De tanks zijn destijds op staal gebouwd en constructie zodanig samengesteld dat ledigen voor nadere inspectie en eventuele reparatie niet mogelijk is. Bij lediging dreigt instorting en verval als gevolg van de heersende grondwaterdruk onder en om de tanks. Gelet op de bouwkundige constructie, die in evenwicht is met de grondwaterstand, zowel als de aanwezige bodemverontreiniging is de aanleg van een bronnering om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen problematisch en riskant. De gebleken staat van de installatieonderdelen is nu zodanig dat een gebruiksduur voor 20 a 30 jaren niet kan worden gegarandeerd.

Renovatie en aanpassing van de zuivering met een gewenste gebruiksduur van 30 jaren zal

dan ook leiden tot de vrijwel complete nieuwbouw van deze zuiveringsinstallatie, die niet binnen het daarvoor geraamde krediet van afgerond € 9,6 mln. kan worden uitgevoerd. Bijkomend knelpunt is dat op de zuivering tot en met 2018 een cross-borderlease rust. Hierdoor wordt onze handelingsvrijheid in de komende jaren beperkt.

Voorgenomen aanpak

Gelet op de geschetste bouwkundige problemen met de zuivering hebben wij thans een onderzoek naar het meest gewenste toekomstscenario voor de zuivering van het afvalwater van het verzorgingsgebied De Grootte Zaag gestart. In deze studie wordt een aantal scenario's voor de lange en korte termijn nader onderzocht. Grofweg zijn deze scenario's:

- Amotie en afvoer van het afvalwater naar de, daartoe aan te passen, awzi Kralingseveer (Afvoer scenario);
- Vervanging van de scheef gezakte delen op het huidig zuiveringsterrein of nieuwbouw op het naastgelegen terrein, waarvan de bodem is verontreinigd, en gericht op een gebruiksduur van 30 jaren (Nieuwbouw scenario);
- Renovatie en aanpassing van de bestaande installatie geënt op een gebruiksduur van 8 a 10 jaren gevolgd door het afvoerscenario of het nieuwbouw scenario (oplap scenario).

In vervolg op de resultaten van deze studie zullen wij ons beraden op de meest gewenste aanpak, waarvoor een nadere bedrijfseconomische afweging de basis zal vormen.

In dat verband, doch zonder vooruit te lopen op de definitieve keuze, merken wij op dat volgens de huidige informatie de kosten van het oplapscenari ruimschoots zullen passen binnen de ramingen zoals deze in de meerjarenraming investeringen zijn opgenomen. Wij hopen de onderzoeken in de komende maand te kunnen afronden waarna het best passende scenario kan worden geselecteerd en onderbouwd, zodat wij in uw vergadering van september een voorstel over de verdere voortzetting van het project kunnen voorleggen. Op dit moment hebben wij onvoldoende beeld van de kosten van het afvoer- en nieuwbouwscenario. Wij weten dat het oplapscenari inclusief de hogere civiele kosten voor de rioolgemalen binnen de meerjarenbegroting investeringen kan worden gerealiseerd. Dit is dan ook de reden dat wij nu geen voorstel doen om de meerjarenbegroting te wijzigen en ons beperken tot het informeren van uw vergadering met deze mededeling.

Volledigheidshalve merken wij op dat de renovatie en de aanpassing van de rioolgemalen in de gemeente Nederlek niet of nauwelijks richting geven aan de oplossing van de geschetste problematiek, anders dan dat de kosten hoger uitvallen dan werd verwacht bij het opstellen van de meerjarenraming. Desondanks past het benodigde krediet wel binnen de, voor de rioolgemalen, geraamde kosten van de meerjarenbegroting.

De ruimtelijke planning van de gemeente Nederlek en ontwikkeling van de wijk rond het gemaal in de kern Krimpen aan de Lek laat een verder uitstel in de besluitvorming over deze rioolgemalen niet toe. Dit is dan ook de reden dat wij uw vergadering vooruitlopend op de heroverweging van de maatregelen in het gehele verzorgingsgebied De Grootte Zaag het kredietvoorstel voor de rioolgemalen in de gemeente Nederlek voorleggen.

6.2 Dijkversterking Nederlek; Nationale Ombudsman

Medio januari 2010 is door Verhagen Advies verzocht om heropening van de gedane transacties in het kader van de dijkversterking Nederlek en daarbij de taxatiekundige basis van de Rechtbank Den Haag als uitgangspunt te nemen. Dit verzoek is bij brief van maart 2010 afgewezen omdat de minnelijk gesloten overeenkomsten tot stand zijn gekomen op basis van een door alle partijen gehanteerde waarderingmethode en omdat diverse partijen zijn bijgestaan door deskundige taxateurs. Met een aantal eigenaren is geen minnelijke overeenstemming bereikt over de aan te kopen grond. Deze eigenaren hebben gekozen voor een onteigeningsprocedure. In de onteigeningsprocedure heeft de rechtbank 's Gravenhage vonnissen gewezen op basis van door de rechtbank ingeschakelde deskundigen. Deze rechtbankdeskundigen waren van oordeel dat er geen eenheidsprijs voor talud kan worden gehanteerd. De waarde van de aan te kopen gronden is ontleend aan de situering ten

opzichte van de achtergelegen woning, in die zin dat de grond dicht bij de woning hoger gewaardeerd dient te worden dan de verder van de woning gelegen grond. Ook is de waardering afhankelijk van het gebruik van die grond. Dit heeft tot andere bedragen geleid dan de door onze deskundigen geboden schadeloosstelling in de minnelijke fase. De gedifferentieerde methode van waardering zoals die door de rechtbankdeskundigen is gehanteerd is door geen enkele deskundige van de wederpartij aan de orde gesteld, ook niet gedurende de onteigeningsprocedure. Bij brief van 27 april 2010 stelt Verhagen Advies u op de hoogte van het feit dat zij de afwijzing om over te gaan tot heropening van gedane transacties heeft voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Hiervan is nog geen uitslag bekend. Zodra die bekend is zullen wij die aan u voorleggen.

6.3 Jaarverslag muskusrattenbestrijding 2009

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de resultaten van de muskusrattenbestrijding in Zuid-Holland, zoals dit volgt uit het jaarverslag 2009 van de Bestuurscommissie Muskusrattenbestrijding Zuid-Holland (BCM-ZH). Het volledige jaarverslag kan bij de afdeling WW worden ingezien.

In het kort kan worden opgemerkt dat de ontwikkeling van de vangsten in geheel Zuid Holland een positief beeld laten zien. Dit geldt tevens voor de rayons 'Schie- en Delfland' en 'Krimpenerwaard' die in het beheersgebied van HHSK zijn gelegen. Door de gerichte, effectieve aanpak is opnieuw een daling bewerkstelligd in beide gebieden.

Samenvatting uit het jaarverslag van de BCM-ZH

(inleiding en samenvatting zijn één op één overgenomen uit het jaarverslag)

Net als voorgaande jaren zijn de vangsten in de muskusrattenbestrijding bij een iets hogere inzet van velduren ook in 2009 gedaald. De vangsten daalden van 28.761 naar 23.473, terwijl het aantal velduren ten opzichte van 2008 met afgerond 1.600 steeg tot 110.105. Uitgedrukt in vangsten per velduur daalde het resultaat van 0,26 naar 0,21; in vangsten per km. oeverlengte uitgedrukt van 0,61 naar 0,50.

Hoewel de prestatieafspraken voor 2009 ten aanzien van de muskusrattenbestrijding net niet is gehaald (0,21 vangsten per velduur in plaats van 0,20 vangsten per velduur) kan de dienst met tevredenheid op 2009 terugkijken. Dat geldt in iets mindere mate voor de beverrattenbestrijding: 0,09 in plaats van de geraamde 0,05 vangsten per velduur. Voor zowel de muskus- als de beverrattenbestrijding geldt dat er geen aanleiding is de reeds gemaakte prestatieafspraken voor 2010 bij te stellen. Die blijven 0,15 vangsten per velduur voor de muskusrattenbestrijding en 0,05 vangsten per velduur in de beverrattenbestrijding.

Hoewel ook in 2009 stappen zijn gezet op het punt van de bestuurlijke organisatie van de muskus- en beverrattenbestrijding, is dat nog niet definitief geregeld. Gaandeweg begint het uitblijven van een definitief besluit uitwerking te krijgen op de bedrijfsvoering van de dienst. Medewerkers willen duidelijkheid over wat hen in de toekomst te wachten staat. Dat het hen daarbij vooral gaat om de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is logisch.

De bedrijfsresultaten tot nu toe ondersteunen dat de dienst met haar visie op de muskus- en beverrattenbestrijding en de manier waarop zij is georganiseerd, nog steeds op de goede weg is. De gestelde doelen (0,10 vangst per velduur in 2012 in de muskusrattenbestrijding en 0,05 vangst per velduur vanaf 2009 in de beverrattenbestrijding) liggen binnen bereik.

Bestrijding binnen beheersgebied HHSK

De muskusrattenvangsten van het afgelopen jaar laten opnieuw een positief beeld zien. Het aantal vangsten in het rayon Schie- en Delfland is opnieuw met bijna de helft afgenomen. De situatie in dit rayon kan daarmee als volledig onder controle worden getypeerd. Ook in het rayon Krimpenerwaard is het aantal gevangen muskusratten opnieuw gedaald. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om de situatie verder onder controle te krijgen in dit rayon. Nadere beschouwing van de vangsten laat zien dat de helft muskusratten al aan het begin

van het tweede kwartaal is gevangen. Dit is gunstig en zal naar verwachting dit jaar in de vangsttotalen zijn terug te vinden.

Of de invloed van de bestrijding voldoende is, wordt gemeten aan de hand van het aantal vangsten per uur. Voor het rayon Schie- en Delfland geldt de classificatie 'onder controle' (<0,10 v/u) en voor het rayon Krimpenerwaard de classificatie 'niet afdoende' (0,25 – 0,50 v/u). Voor het rayon Schie- en Delfland is dat een verbetering ten opzichte van 2008. Voor dit rayon geldt dat de score reeds voldoet aan het lange termijn doel van 0,10 vangst per velduur in 2012. Het rayon Krimpenerwaard heeft een gelijke score als 2008 behaald. Het doel van 0,30 v/u voor 2009 is niet gehaald. De absolute getallen laten wel een daling zien.

rayon		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schie- en Delfland	vangsten	1.821	2.453	2.718	3.101	3.051	1.499	842
	vangsten/uur	0,27	0,28	0,24	0,27	0,22	0,10	0,05
Krimpenerwaard	vangsten	43.606	75.676	40.231	14.562	9.563	6.940	6.463
	vangsten/uur	2,84	2,75	1,52	0,62	0,47	0,35	0,35

Overzicht vanggegevens 2003-2009

Bestrijding 2010

De bestrijding van de muskusratten in het eerste kwartaal van 2010 laat in beide rayons een positief beeld zien. Opnieuw dalen de vangsten. Belangrijk is de daling in de Krimpenerwaard ruim onder het niveau van 2008 en 2009. Als deze tendens zich doorzet, zal het resultaat van 2010 in de Krimpenerwaard in de buurt komen van de typering 'onder controle'.

Opgemerkt moet worden dat vangstgegevens over een volledig jaar moeten worden gezien om een goed beeld te krijgen over de ontwikkeling van het aantal muskusratten.

rayon		2007	2008	2009	2010
Schie- en Delfland	vangsten	872	568	310	256
	vangsten/uur	0,22	0,17	0,08	0,08
Krimpenerwaard	vangsten	3.073	1.979	2.538	1.495
	vangsten/uur	0,50	0,39	0,52	0,52

Overzicht vanggegevens 2007-2010, t/m periode 3 (week 12)

6.4 Stand van zaken projectplannen

Momenteel liggen twee projectplannen ter visie: projectplan Ringvaart en projectplan Achterdijk. De ter visie termijn duurt tot 9 juli a.s.. Met de instemming met agendapunt 13 "Mandaatbesluit in verband met projectplan Waterwet", maakt u de formele procesmatige afhandeling en spoedige uitvoering van de beide kadeverbetereingen mogelijk.

6.5 Legesverordening

Bij besluit van 25 november 2009 heeft u, zoals te doen gebruikelijk in het najaar, de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard gewijzigd vastgesteld. Wij hebben u toen aangegeven dat wij de gevolgen die de invoering van de Waterwet voor de heffing van de leges kon hebben, grondig wilden inventariseren voordat een besluit kon worden genomen over het al dan niet doorgaan met de heffing van de leges. Wij zouden daarover begin 2010 bij u terugkomen.

Hoewel het in het kader van de voorjaarsnota een goed moment is om een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan met het heffen van leges en de financiële borging van de gevolgen, is er op dit moment geen aanleiding om het besluit te nemen om niet door te gaan met de legesheffing omdat er op dit moment geen noemenswaardige problemen zijn bij het heffen van de leges. Daarnaast zijn de inkomsten significant.

Er worden geen leges geheven in situaties waar samenloop is tussen bevoegde gezagen (Rijk, provincie, gemeenten). Er worden ook geen leges geheven bij het verlenen van een "integrale" watervergunning waarin zowel keur-, milieu- als grondwateronthefingen zijn opgenomen omdat het wettelijk niet is toegestaan voor de milieu- en grondwateronderdelen leges te heffen. Voor de watervergunning die enkel betrekking heeft op keuraspecten worden wel leges geheven.

Een ander aspect wat bij de definitieve besluitvorming over de toekomst van de leges een belangrijke rol speelt is de kostendekkendheid van de leges ten opzichte van de dienstverlening. Het bepalen hiervan is op dit moment moeilijk uitvoerbaar. Verwacht wordt dat de inzichten hierin duidelijker worden als de Unie van Waterschappen haar nieuwe BBP productcatalogus oplevert die is aangepast aan de invoering van de Waterwet en de daarmee samenhangende wijziging van de producten. De verwachting is dat nog dit jaar de BBP wordt opgeleverd. Een en ander zal vervolgens in de (financiële) plannen voor 2011 worden verwerkt.

Concluderend is het eerst in het najaar van 2010 een logisch moment om een definitief besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van de legesheffing. Naar verwachting valt een en ander samen met het gebruikelijke moment waarop de belastingverordeningen (waaronder de legesverordening) aan uw vergadering worden voorgelegd.

6.6 Stand van zaken opvolging J.C. van Duin

Door het ontslag van de heer J.C. van Duin als lid van de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard is binnen de categorie Bedrijven een vacature ontstaan. De voorzitter van het stembureau heeft de besturen van de Kamers van Koophandel Den Haag en Rotterdam in april verzocht een nieuwe bestuurder te benoemen voor de categorie Bedrijven. De besluitvorming door deze besturen heeft nog niet plaatsgevonden. Dit betekent dat uw vergadering nog geen besluit kan nemen over de toelating van de opvolger van de heer Van Duin.

Wanneer de benoemingsbesluiten ontvangen zijn, zal de voorzitter van het stembureau u over de benoeming informeren. Het onderzoek van de geloofsbriefven, de beslissing over de toelating als lid van de verenigde vergadering en de beëdiging is voorlopig voorzien in de verenigde vergadering van 29 september 2010.

6.7 Voorjaarsnota

In het Waterbeheerplan 2010-2015 (WBP) zijn voor de primaire taken ambities (wat willen we uiteindelijk bereiken), doelen 2010-2015 (wat willen we in de planperiode 2010-2015 bereiken) opgenomen. Om te kunnen vaststellen of het realiseren van deze ambities en doelen volgens planning verlopen is het noodzakelijk in eerste instantie te weten waar we staan. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld. In bijlage 1 treft u hiervan een eerste aanzet aan waarbij is aangegeven waar we begin 2010 staan. Dit is aangegeven in de vorm van de nulmeting. Deze aanzet zal in de komende tijd verder worden vervolmaakt.

6.8 Begroting 2011 Het Waterschapshuis

Op 31 maart 2010 hebt u ons toestemming verleend om samen met andere waterschappen de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te treffen. Op 1 juli 2010 treedt de gemeenschappelijke regeling in werking. Op dat moment is de juridische grondslag van Het Waterschapshuis omgezet van een stichting in een gemeenschappelijke regeling. Vooruitlopend op feitelijke startdatum van de gemeenschappelijke regeling is voor het jaar 2011 een begroting opgesteld voor Het Waterschapshuis. Het ligt in de bedoeling deze begroting door het algemeen bestuur van het de gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2010

in de constituerende vergadering van het algemeen bestuur vast te stellen. De ontwerpbegroting 2011 van Het Waterschapshuis ligt voor u ter inzage op het bestuurssecretariaat. De geraamde bijdrage van Schieland en de Krimpenerwaard ligt in lijn met de Voorjaarsnota 2010. In het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis op 1 juli 2010 stemmen wij in met de ontwerpbegroting 2011.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters