



Aan de leden van de  
Verenigde vergadering

V.V:	28 november 2007	Datum	16 oktober 2007
Agendapuntnr.	7.i	Bijlagen	
Onderwerp	Kredietaanvraag t.b.v. aanvullend krediet voor reconstructie buitendijks talud IJsseldijk noord tussen hmp 31.5 en 31.9 in Ouderkerk aan den IJssel.		

## 1. Inleiding

In uw vergadering van 29 november 2006 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000,= voor het reconstrueren van het buitendijks talud tussen hmp. 31.5 en 31.9 in Ouderkerk aan den IJssel. Dit krediet is in deze vergadering gevoteerd.

Op 26 april 2007 is het werk aanbesteed voor een bedrag van € 452.319,= en in uitvoering genomen. Door zettingen van de ondergrond is de hoeveelheid aan te brengen klei en stortsteen, zoals aangegeven in het bestek, ontoereikend. Vanwege de nog steeds optredende zettingen is besloten om een rusttijd in te lassen. Het buitentalud is van tijdelijke bekleding voorzien en zodanig winterklaar gemaakt. Hierdoor moet rekening worden gehouden met een overschrijding van de aanneemsom.

Door deze extra werkzaamheden, leveranties en wachttijd worden extra kosten voorzien die niet meer gedekt kunnen worden vanuit het gevoteerde krediet.

## 2. Voorstel

Wij stellen u voor om voor het vervolg van de werkzaamheden van de reconstructie buitendijks talud IJsseldijk noord tussen hmp 31.5 en 31.9 in Ouderkerk aan den IJssel een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 125.000,=.

## 3. Achtergrondinformatie

Het kredietbedrag betreft een investeringswerk van de primaire waterkering waarvoor het hoogheemraadschap de onderhoudsplicht heeft en waarvoor een reconstructieprogramma is opgesteld.

De overwegingen en doelstellingen voor dit reconstructieprogramma zijn gebaseerd op de beleidsnotitie "Reconstructie buitendijks talud IJsseldijk" die, na evaluatie in 1990, is opgesteld.

## 4. Motivering voorstel

In het meerjarenprogramma voor de reconstructie van het buitendijks talud van de IJsseldijk is het bovengenoemde dijkvak aangegeven om in 2007 gereconstrueerd te worden.

Gelijktijdig wordt met de reconstructie van het buitentalud een natuurvriendelijke oever aangelegd waarvoor subsidie wordt verkregen. Met de subsidiënt is overeengekomen dat uiterlijk in 2008 de natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd. Dit houdt verband met de aflopende subsidieregeling voor dergelijke projecten. Uitstel is daarom niet aan te bevelen vanwege de kans op het mislopen van deze bijdrage in de kosten.

## **5. Gevolgen/consequenties**

### **Financieel**

In dit voorstel wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 125.000,=. De extra investering is niet opgenomen in het investeringsprogramma algemeen 2007-2011, jaarschijf 2007, en de financiële consequenties zijn ook niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2007.

Voorgesteld wordt om het gevraagde krediet ter beschikking te stellen uit de jaarschijven 2008 en 2009, waarvan de lasten al wel in de begroting opgenomen (IP punt 4). Er zal worden nagegaan in hoeverre de voor 2008 en 2009 voorziene werken met het resterende bedrag kunnen worden gerealiseerd.

### **Personeel**

Kan met de huidige formatie worden gerealiseerd.

### **Juridisch/Risico's**

Geen juridische of overige risico's te verwachten.

## **6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren**

Met eigenaren, aanwonenden en instanties is overleg gevoerd over de vertraging van de uitvoering van het werk. Door middel van informatiebrieven wordt de communicatie verzorgd.

## **7. Verdere aanpak, procedure, planning**

Na votering van het aanvullend krediet worden de vervolgwerkzaamheden na het stormseizoen in 2008 verder opgepakt. Er is extra grondmechanisch advies ingewonnen vanwege de vervolgstappen en er zijn maatregelen genomen om het stormseizoen door te komen zodat het waterkerend vermogen niet wordt aangetast.

## **8. Evaluatie**

Niet van toepassing.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters