

Volgnr.	Paragraaf	Omschrijving actiepunten Waterkeringenbeheerplan	Voortgang			Toelichting
			Tijd	Tijd	Financieel	
					Investering	
Hoofdstuk 1 Evaluatie						
1	1	HHSK wil in de planperiode (2015) bereiken dat de primaire waterkeringen veilig zijn.	2007-2015			Voor de waterkeringen die in het HWBP zijn opgenomen ligt dit op schema en dat is met deze ambitie ook bedoeld. (Voor de primaire, categorie C-waterkeringen gaat dit niet lukken).
2	1	Opstellen plan van aanpak voor de 3e toetsing (2010)	2007			Gerealiseerd.
3	1	De uit de 2e toetsing onvoldoende veilige dijkvakken zijn door het Rijk opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (excl. Categorie C)	2007			Gerealiseerd.
4	1	HHSK neemt deel aan de landelijke studie 'Veiligheid Nederland in kaart' (VNK2) om de overstromingsrisico's in beeld te brengen.	2007-2009			Loopt.
5	1	HHSK stelt een plan van aanpak op voor de 1e ronde toetsing regionale waterkeringen (boezemkaden)	2007			Gerealiseerd.
6	1	HHSK toets 123 km boezemkade op stabiliteit	2008-2009			De eerste (globale) toets is afgerond.
7	1	HHSK actualiseert de leggers voor de primaire waterkeringen	2008			Er is wel een begin gemaakt, maar er is geen actuele legger beschikbaar.
8	1	HHSK stelt leggers op voor de regionale waterkeringen	2007-2009			Vrijwel gerealiseerd; moet nog wel worden geactualiseerd.
9	1	HHSK heeft inzicht in de hoogte van alle waterkeringen	2007			Gerealiseerd
10	1	Het bestrijdingsplan primaire waterkeringen uitbreiden met sluitingsprotocollen voor kunstwerken.	2007			Gerealiseerd.
11	1	HHSK voert het 10-jaren ophoogplan voor de boezemkaden uit				Loopt, wel vertraagd.
12	1	HHSK verbetert de stabiliteit van alle droogtegevoelige boezemkaden	2004-2007			Gerealiseerd.
Hoofdstuk 2 Beleid en kosten						
13	2.1.1	HHSK stelt een integraal WBP 2010-2015 op.	2009			Gerealiseerd.
14	2.1.2	HHSK neemt proactief deel aan thema en gebiedsgerichte planvorming.	2007-2009			Loopt.
15	2.1.2	Het Rijk zorgt voor beleid voor buitendijkse gebieden	2008			Loopt.
16	2.1.2	Het Rijk zorgt voor hydraulische randvoorwaarden voor de categorie C-waterkeringen	2008			Gerealiseerd.
17	2.1.2	Het Rijk zorgt voor een systeemanalyse in het kader van de gewijzigde faalkans van de Maeslantkering.	2008			Gerealiseerd.
18	2.3.2	HHSK stelt een beheerregister op van de primaire waterkeringen.	2009			Het beheerregister is maar beperkt beschikbaar.
19	2.3.2	HHSK stelt een beheerregister op van de regionale waterkeringen.	2009			Het beheerregister is maar beperkt beschikbaar.
20	2.3.3	HHSK heeft op 1 januari 2009 de boezemkaden getoetst (hoogte en stabiliteit).	2009			De eerste (globale) toets is afgerond.
21	2.4.2	HHSK gaat de inspecties van de waterkeringen vanaf 2007 digitaal uitvoeren.	2007			Er zijn enkele pilots uitgevoerd.
22	2.4.2	HHSK zal in 2008 de inspectiestrategie uitwerken in een inspectieplan.	2008			Er is geen inspectieplan opgesteld
23	2.4.5	In 2008 wordt het Zevenhuizen Verlaat gerenoveerd	2008			Gerealiseerd.
24	2.4.5	In 2008 worden de opslagruimte voor schotbalken en de deuren van de keersluis in Schoonhoven hersteld.	2008			Niet gebeurd; discussie over het monumentale karakter van de opslagruimte. Voor de sluisdeuren wordt nu een plan van aanpak opgesteld.
25	2.7.1	HHSK zal, vooruitlopend op groot onderhoud, kadevakken vrij maken van illegale obstakels, zoals beplanting.	2008			Nog onderwerp van discussie.

Toelichting**Tijd**

	Actiepunt wordt niet binnen de planperiode gerealiseerd.
	Actiepunt is vertraagd
	Actiepunt loopt volgens planning, c.q. is gerealiseerd.

Volgnr.	Paragraaf	Omschrijving actiepunten Waterkeringenbeheerplan	Voortgang			Toelichting
			Tijd	Tijd	Financieel	
					Investering	
		Actiepunt is niet langer actueel door nieuw beleid, c.q. nieuwe wetgeving				

Financieel

	Budget is/wordt overschreden
	Budget wordt mogelijk overschreden
	Budgetbesteding loopt volgens planning
	Geen afzonderlijk budget voor beschikbaar