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Inleiding 
Hierbij leggen wij uw vergadering de rapporten “Wateropgave volgens het NBW en herijking 
programma Peil 2010” en “Een nieuw watersysteem in de Krimpenerwaard” ter vaststelling 
voor. De rapporten beschrijven de maatregelen die ter versterking van de waterstaatkundige 
structuur worden voorzien in de deelgebieden Schieland en de Krimpenerwaard. De rapporten 
dienen primair ter toelichting en onderbouwing van de investeringen, die de wateropgave 
conform het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de verbetering van de waterstructuur 
in het beheersgebied de komende negen jaren zullen vragen. Hiermee vormen de rapporten 
tevens een belangrijke bouwsteen voor het in november vast te stellen Waterbeheersplan, dat 
wij uw vergadering gelijktijdig met dit voorstel ter voorlopige vaststelling aanbieden. 
Beide rapporten zijn al onderdeel geweest van de gedachtewisselingen in de commissies 
Integraal Waterbeheer van maart en juni dit jaar. Gelet op de omvang van de investering 
(ruim € 48 Mln.) en de effecten die deze investeringen hebben op het kostenniveau van de 
beheren achten wij het gewenst om u hierover apart van het nieuwe waterbeheersplan te 
rapporteren. Dit betekent overigens, dat in dit voorstel slechts wordt stilgestaan bij de effecten 
van de maatregelen op het investeringsvolume voor het beheer van de waterkwaliteit en de 
waterkwantiteit. Een integraal beeld van de financiële consequenties op de langere termijn (tot 
en met 2015) van de maatregelen in samenhang met overige maatregelen en activiteiten 
wordt u geboden in het Waterbeheersplan. 
De reden om de verbeteringen en aanpassingen van de waterstaatkundige structuur per 
deelgebied apart te beschrijven wordt, naast de fysieke scheiding van de systemen in beide 
deelgebieden, ingegeven door het feit dat er verschil bestaat in de achterliggende redenen van 
herziening van de waterstaatkundige structuur in de deelgebieden.  
 
Achtergronden 
De als bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel gevoegde rapporten bieden een uitgebreide toelichting op 
de achtergronden en de benodigde maatregelen. Dit geeft ons aanleiding om in dit voorstel 
ons te beperken tot een beknopte beschrijving van de achtergronden en de conclusies. Naast 
de genoemde rapporten is de evaluatie van het projectenprogramma Peil 2010 als bijlage 3 
toegevoegd. De resultaten van deze evaluatie zijn van belang voor de ramingen die thans in 
het rapport over de wateropgave en de herijking Peil 2010 zijn opgenomen.  
 
Deelgebied Schieland 
Naar aanleiding van de overvloedige neerslag van september 2001 is voor het gebied van het 
voormalige hoogheemraadschap van Schieland een "Quick scan wateroverlast" uitgevoerd. Uit 
de maatregelen die in de Quick scan zijn opgenomen, zijn ten behoeve van het zogenaamde 
"meest effectieve scenario" maatregelen geselecteerd die voor uitwerking en uitvoering op de 
korte termijn in aanmerking kwamen. In het projectenprogramma Peil 2010 zijn deze 
maatregelen verder uitgewerkt en in uitvoering genomen. De uitvoering van deze maatregelen 
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liep vooruit op de uitkomsten van de volledige doorlichting van de waterhuishouding, die in 
een later stadium paste in het kader van het NBW. Nu de resultaten van deze doorlichting 
bekend zijn, kan worden nagegaan of, en zo ja, in op welke punten het maatregelenpakket van 
Peil 2010 dient te worden bijgesteld. Daarbij verschuift de insteek van het maatregelenpakket 
van "geen spijt" naar “minimaal noodzakelijk”. Dit is de aanleiding om het 
projectenprogramma Peil 2010 nu tussentijds te staken en een nieuw waterstructuurplan voor 
het deelgebied op te stellen. 
 
Het voorliggende rapport richt zich op twee typen van de maatregelen die in het deelgebied 
dienen te worden getroffen, t.w.: 

1. De wateropgave die vanwege het NBW per 2015 dient te zijn gerealiseerd (realiseren 
van waterberging); 

2. Overige maatregelen zoals deze resteren uit het projecten programma Peil 2010 
(verbeteren van de waterstructuur). 

 
De totale omvang van de investeringen voor de beide typen van maatregelen (ca. € 52 mln.) 
heeft aanleiding gegeven om de mogelijkheden van prioritering in de uitvoering te 
onderzoeken. 
 
Ten aanzien van het eerste type van maatregelen, het realiseren van de wateropgave 2015 
(zie ook de bij het rapport "Wateropgave volgens het NBW en herijking programma Peil 2010" 
gevoegde kaartbijlage) merken wij op dat vertraging op gespannen voet staat met de 
afspraken zoals deze zijn neergelegd in het NBW. Anderzijds staat vast dat de verwerving van 
de nodige gronden tegen acceptabele prijzen een moeizaam proces zal zijn, waardoor het niet 
uitgesloten is dat de effectuering van de wateropgave 2015 vertraagt. Daarnaast zullen in de 
komende jaren de landelijke consequenties van het NBW met toenemende nauwkeurigheid in 
beeld worden gebracht, waarbij vooral ook de financiële haalbaarheid zal worden getoetst ten 
opzichte van het maatschappelijke economische draagvlak. Niet uitgesloten is dat daarbij 
aanvullende financieringsbronnen (landelijke subsidies zoals een ILG-water) beschikbaar 
komen, dan wel dat de mogelijkheid tot een bewuste vertraging in de uitvoering wordt 
geboden. Vooralsnog zijn wij echter van mening dat het enige (harde) kader nu wordt gegeven 
door het Bestuursakkoord zelf en hierin, hoewel niet vastgelegd in wettelijke termijnen, nu 
geen ruimte zit voor een dergelijke vertraging. Concreet betekent dit dat wij voor het eerste 
type van maatregelen vooralsnog willen uitgaan van het bij Bestuursakkoord vastgestelde 
tempo dat eindigt in 2015. 
 
Voor het tweede type van maatregelen zijn een viertal categorieën voor de uitvoering in de tijd 
onderscheiden die als "Nu", "Nu of nooit", "Nu of later" en "Later" (zie ook de bij het rapport 
gevoegde kaart 10 van het concept-waterbeheersplan) zijn gekenmerkt. Bij de indeling in deze 
vier categorieën zijn de ruimtelijke ontwikkeling in de directe omgeving, de afspraken met 
overige overheden en de al toegezegde subsidie (o.a. als gevolg van het NBW) de 
onderscheidende criteria van selectie. Voor een uitgebreidere toelichting op deze indeling 
verwijzen wij u naar het rapport. 
Op grond van deze afweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat ten minste rekening dient te 
worden gehouden met de maatregelen zoals deze in de categorieën "Nu" en "Nu of nooit" zijn 
ingedeeld. De overige maatregelen in de categorieën "Nu of later" en "Later" kunnen naar onze 
mening ook nog na 2015 worden uitgevoerd. Concreet betekent dit, dat wij op zijn minst 
opteren om de geplande maatregelen in de polder van Bleiswijk in samenhang met het gemaal 
Bleiswijk Zuid, de centrale berging in de Eendragtspolder, de aanleg van de Noord-
Zuidverbinding in de Zuidplaspolder en de verbreding van de 1e Tocht en aanleg van de 
hoofdwatergang langs de toekomstige Cyclamenweg (aan de zuidzijde van het huidige 
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akkerbouwgebied in het midden van de Overbuurtse polder)/landscheiding in de polder 
Bleiswijk te effecturen.  
 
Tenslotte merken wij op dat eventueel voortschrijdend inzicht in o.a. de ruimtelijke 
ontwikkeling in het gebied kan leiden tot herprioritering van de maatregelen in de komende 
jaren. Wij leggen u dan ook nu een beeld voor zoals dat nu en naar aanleiding van de 
berekende wateropgave is gevormd. 
 
Ons voornemen leidt volgens de huidige ramingen met een onnauwkeurigheid van ca. 30% tot 
een investering van afgerond € 41 mln. in het deelgebied Schieland tot en met 2015. 
 
Deelgebied Krimpenerwaard 
De ontwikkeling en de functie van het watersysteem in de Krimpenerwaard staat de afgelopen 
jaren vooral in het teken van de Landinrichting. Thans is sprake van een gewijzigd inzicht in de 
inrichting van de Krimpenerwaard, waarbij via het Veenweidepact gestreefd wordt naar een 
nieuwe verdeling van de agrarische en natuurfuncties in nauwe samenhang met bodemdaling 
en het hierop af te stemmen waterstaatkundig beheer. Feitelijk zal het huidige robuuste 
watersysteem met grote peilgebieden gehandhaafd blijven en worden versterkt. Dit in contrast 
tot het eerdere Landinrichtingsplan waarin juist sprake was van een verregaande versnippering 
van de peilgebieden. 
 
In het huidige stadium van het Veenweidepact dient op het gebied van de toekomstige functie-
indeling en de waterstaatkundige inrichting in het bijzonder nog veel werk te worden verricht. 
Echter in verband met de voorbereiding van het waterbeheersplan, dat aan het eind van 2006 
dient te worden vastgesteld, is het thans gewenst enig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 
de kosten die met de toekomstige waterstaatkundige inrichting van de Krimpenerwaard 
samenhangen. In het rapport is het ontwerp van het toekomstige watersysteem, uitgaande 
van het concept herbegrenzingsplan in vervolg op het Veenweidepact, zoals deze in juli 2006 
in concept voor lag, beschreven en financieel vertaald.  
In het rapport wordt nog geen inzicht gegeven in de wateropgave die voor 2015 als gevolg van 
het NBW dient te worden gerealiseerd. Dit is een gevolg van het feit dat een dergelijke 
wateropgave niet eerder definitief kan worden vastgesteld dan dat de peilen en het peilregiem, 
voor het gebied zijn vastgesteld. Wij verwachten echter dat dit niet eerder dan in eerste helft 
van 2007 zal zijn gerealiseerd (peilenplan), waarna de eigen wateropgave alsnog zal worden 
bepaald. Dit gaf aanleiding om in het desbetreffende rapport hierop niet vooruit te lopen. 
 
De totale investering voor de uitwerking en realisatie van het watersysteem in de 
Krimpenerwaard sluit op grond van een eigen raming op afgerond € 15 mln. In het verlengde 
van de voormalige Landinrichting wordt verwacht dat de helft van deze investering met 
rijksgelden (ILG en FES) zal worden gefinancierd. Dit betekent dat een investering ten last van 
het hoogheemraadschap van afgerond € 7,5 mln. resteert. Door de maatschappelijke druk op 
de verdere uitwerking van het Veenweidepact en in het bijzonder de herbegrenzing 
(peilvakken) is de besluitvorming rond de herbegrenzing vertraagd. Wij gaan ervan uit dat in 
de tweede helft van 2006 de besluitvorming over een definitief herbegrenzingsplan zal 
plaatshebben. Het in het rapport omschreven watersysteem zal dan ten finale kunnen worden 
getoetst op de haalbaarheid. In vervolg hierop verwachten wij dat in 2007 de formele 
planvorming, streekplan, peilenplan, bestemmingsplannen en peilbesluiten, kan worden 
afgerond. In vervolg hierop zal de wateropgave voor 2015 en 2050 conform de dan geldende 
normen worden berekend. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze wateropgave 2015, conform 
de wateropgave die momenteel in de Krimpenerwaard geldt, marginaal zal zijn. Hiervoor zijn 
vooralsnog geen investeringen in het rapport noch het waterbeheersplan opgenomen. 
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Financiële consequenties 
De totale investering voor de toekomstige waterstructuur in HHSK wordt op grond van de 
voorliggende rapporten geraamd op € 48,5 mln. In de huidige meerjarenbegroting 
investeringen (voorjaarsnota 2006) is tot en met 2010 rekening gehouden met een investering 
van totaal € 23,6 mln., waarvan € 7,3 mln. voor de Landinrichting en € 16,5 mln. voor het 
projectenprogramma Peil 2010. De toename van het investeringsprogramma met € 25 mln. tot 
en met 2015 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de ontwikkelingen rond de wateropgave en 
de waterstructuur (voorheen Peil 2010) in het deelgebied Schieland. Deze extra investeringen 
worden veroorzaakt door: 

1. Een groter oppervlak aan te realiseren aanvullende waterberging (van € 7,6 mln. naar € 
23,5 mln.), waaronder de indicatieve raming van de kosten voor het oplossen van de 
wateropgave in Rotterdam (€ 10 mln.). 

2. De proceskosten, waaronder de kosten voor inhuur door het projectenbureau, dat in de 
ramingen van Peil 2010 niet is meegenomen doch thans ca. 30% van de 
investeringskosten blijkt te belopen (ca. € 5 mln.). 

3. De beschikbaar gestelde bijdrage voor de waterberging Museumpark in 2005 ad € 
2 mln., wat niet in het programma Peil 2010 was voorzien. 

 
Een deel van de proceskosten (ca. € 2,2 mln.) wordt veroorzaakt door de situatie dat 
onvoldoende eigen personeel voor de projectleiding voorhanden is, waardoor de 
desbetreffende kennis van adviesbureaus wordt ingehuurd. Gelet op de hoge kosten die met 
de desbetreffende inhuur gepaard gaat, zullen wij in de voorbereiding van de begroting 2007 
de mogelijkheden onderzoeken om de inhuur te beperken en eigen personeel voor 
projectleiding in dienst te nemen. De kosten van dit personeel zullen dan, overigens geheel 
conform de comptabiliteitsvoorschriften ten laste worden gebracht van de desbetreffende 
investeringen (activeren). 
  
Over het investeringstempo en de planning daarvan is nog de nodige onduidelijkheid. In het 
geval de herbegrenzing conform het Veenweidepact in de loop van 2006 kan worden 
vastgesteld en de rijksfinanciering naar behoren is geregeld dan zullen de maatregelen ter 
verbetering en aanpassing van het watersysteem in de Krimpenerwaard gedurende de periode 
2007 t/m 2011 ter hand worden genomen. Dit geeft ons aanleiding om voor deze maatregelen 
het investeringstempo, zoals dat in de voorjaarsnota werd verwacht, aan te houden. 
Voor de maatregelen ter verbetering en aanpassing van de waterstructuur in het deelgebied 
Schieland zal in vervolg op onze besluitvorming een nieuwe projectenplanning worden 
opgesteld. Gezien de (landelijke) onzekerheden rond de maatschappelijke haalbaarheid van 
het NBW zullen wij ook voor de waterstructuur in het deelgebied Schieland voor de eerste 
jaren de investeringsplanning van de voorjaarsnota aanhouden. Dit betekent dat het grootste 
deel van de investeringen buiten de horizon van de meerjarenplanning 2007 t/m 2011 zullen 
vallen, doch het biedt de mogelijkheid om in de komende jaren financieel te kunnen 
anticiperen op de landelijke ontwikkelingen. 
Ten aanzien van de consequenties voor de kostprijs en hieraan gerelateerde ontwikkeling van 
de tarieven voor waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheer verwijzen wij u naar het 
waterbeheersplan dat gelijktijdig met dit voorstel in uw vergadering is geagendeerd. 
 
Voorstel  
Wij stellen u voor om: 
• De rapporten “Wateropgave en herijking Peil 2010” en “Het toekomstig watersysteem in de 

Krimpenerwaard” vast te stellen; 
• De intenties van de beide rapporten inhoudelijk en financieel als bouwsteen voor het 

waterbeheersplan 2007 t/m 2010 te beschouwen, waarbij in de meerjarenbegroting het 
investeringstempo conform de voorjaarsnota zal worden opgenomen. 
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• De uitvoering van de maatregelen conform de beide rapporten te betrekken bij de 
behandeling van het waterbeheersplan 2007 t/m 2009 dat eveneens in uw vergadering is 
geagendeerd. 

 
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, 
 
secretaris,     dijkgraaf,  
 
 
 
 
mr. I.C.M. Baltus    mr. J.H. Oosters 


