

Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:	25 juni 2008	Datum	26 mei 2008
Agendapuntnr.	8.12	Bijlagen	1
Onderwerp	Kredietaanvraag voor het invoeren van het beleid voor ecologisch maaibeheer		

1. Inleiding

Momenteel wordt gestart met nieuwe voorbereidingen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nvo's) voor de periode 2008 - 2009. Tijdens de voorbereidingsperiode zullen diverse activiteiten worden uitbesteed. Dit zijn activiteiten als bestekken schrijven, bodemonderzoek, inventarisaties t.b.v. de Flora- en Faunawet. Naar verwachting is een bedrag van €155.000 nodig voor de voorbereidingen en het starten met de aanleg.

Onlangs hebben wij ook de intentie uitgesproken het beleid zoals is omschreven in de notitie 'Ecologisch maaibeheer in Schieland en de Krimpenerwaard' te gaan hanteren. Hierin is het beleid omtrent het ecologisch maaibeheer voor hoofd- en overige watergangen omschreven. Dit beleid is ook bekend onder de naam Ecokleurenkoers en zal naar verwachting in januari 2009 worden geëffectueerd. De notitie is ter kennisgeving als bijlage bij dit vergaderstuk gevoegd. Om uitvoering te kunnen geven aan dit beleid is naar verwachting een eenmalige investering van ca. €100.000 nodig.

In de begroting van het waterbeheerplan is budget opgenomen voor het aanleggen van nvo's. De implementatie van het ecologisch maaibeheer (Ecokleurenkoers) is als ambitie in het waterbeheersplan opgenomen, maar er is hiervoor geen budget opgenomen in de begroting. Aangezien het ecologisch maaibeheer en het aanleggen van nvo's beide gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit, wordt voorgesteld het budget van 2008 in te zetten voor het voorbereiden van de aanleg van nvo's en het invoeren van het beleid voor ecologisch maaibeheer. Het budget van 2009 zal volledig ingezet worden voor de aanleg van de nvo's.

2. Voorstel

1. Het krediet van € 155.000,-- beschikbaar stellen voor het voorbereiden van het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en te starten met de aanleg.
2. Het budget van € 100.000,-- beschikbaar stellen voor het implementeren van het beleid rondom ecologisch maaibeheer.

3. Achtergrondinformatie

Natuurvriendelijke oevers

In 2006 en 2007 is in totaal € 175.000,-- aangevraagd voor nvo's. Met dit krediet zijn nvo's aangelegd in de polder Prins Alexander en wordt er binnenkort een nvo aangelegd in de

Ringvaart. Daarnaast is het krediet gebruikt voor het opstellen van een oeverkansenkaart en is er geïnventariseerd waar reeds nvo's in ons gebied zijn ontwikkeld. Momenteel zijn we gestart met de voorbereidingen van de aanleg van natuurvriendelijke oevers voor de periode 2008-2009. In de meerjarenbegroting van het waterbeheerplan 2007 - 2010 is hier jaarlijks €255.000,-- voor opgenomen. Het aanleggen op initiatief van HHSK houdt in dat door HHSK wordt gezocht naar locaties waar nvo's kunnen worden aangelegd om deze vervolgens te realiseren.

Ecologisch maaibeheer

In de notitie 'Ecologisch maaibeheer in Schieland en de Krimpenerwaard' is omschreven hoe het extensiveren van het maaibeheer moet worden vormgegeven om een goede balans te krijgen tussen het garanderen van de transportcapaciteit en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Het betreft hier voor een belangrijk deel watergangen in onderhoud bij derden.

Voor het ontwikkelen en invoeren van het beleid moeten er GIS-kaarten en communicatiemiddelen worden ontwikkeld. De kosten hiervoor zijn geraamd op een eenmalige investering van €100.000,--. Voor een klein deel van het beheergebied, namelijk de hoofdwatergangen in de Krimpenerwaard moeten de financiële en personele consequenties van het doorvoeren van het beleid nog nader worden uitgewerkt. Deze werkzaamheden zullen in de laatste helft van 2008 worden uitgevoerd.

4. Motivering voorstel

Voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers zullen er in de voorbereidingsperiode kosten worden gemaakt. In hoofdstuk 5 is aangegeven wat hiervoor nodig zal zijn.

Voor het invoeren van de Ecolkleurenkoers voor overige watergangen moet bekend zijn welke breder of smaller zijn dan 6 meter. Hiervoor moet een GIS-kaart worden opgesteld waarop van elke watergang te zien is hoe breed deze is. Een dergelijke kaart is binnen de organisatie nog niet beschikbaar en zal moeten worden opgesteld. Het maken van de kaart zal enige tijd in beslag gaan nemen. Naar verwachting kan het beleid vanaf 1 januari 2009 gaan gelden. De kosten worden geraamd op maximaal € 90.000,--.

Voor het informeren van de onderhoudsplichtigen die in aanmerking komen voor het ecologisch onderhoud van overige watergangen wordt er een folder opgesteld. Het opstellen en drukken van deze folder brengt kosten met zich mee. De kosten worden momenteel geraamd op € 10.000,--.

Voor het opstellen en aanpassen van het beleid voor ecologisch maaibeheer zijn in de meerjarenbegroting geen financiële middelen opgenomen. Dit betekent dat er momenteel geen geld beschikbaar is voor implementeren van het onderhavige beleid. Voorgesteld wordt om een deel van de financiële middelen die bestemd zijn voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in te zetten voor het invoeren de Ecolkleurenkoers. De reden hiervoor is dat met de Ecolkleurenkoers hetzelfde waterkwaliteitsdoel wordt nagestreefd als met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Beide zijn gericht op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is met name gericht op het vergroten van de begroeibaar oppervlak, zodat er meer ruimte in de watergang beschikbaar is voor oevervegetatie. Met de Ecolkleurenkoers worden op de locaties waar deze ruimte reeds beschikbare is, de oevers zo extensief mogelijk onderhouden ter verbetering van de oevervegetatie. Met de Ecolkleurenkoers wordt het mogelijk in het hele gebied ecologisch maaibeheer toe te passen.

5. Gevolgen/consequenties natuurvriendelijke oevers

Financieel

In de meerjarenbegroting van het waterbeheerplan 2007 - 2010 is jaarlijks € 255.000,-- opgenomen voor het aanleggen van nvo's. Voorgesteld wordt om € 155.000,-- beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen voor de aanleg van nvo's in de periode 2008-2009 en te starten met de aanleg. Zodra de definitieve raming voor de kosten voor het aanleggen bekend is, zal voorgesteld worden het resterende krediet dat nodig is voor de aanleg beschikbaar te stellen. Naar verwachting zal dit eind 2008 zijn.

Overzicht:

- Voorbereidingskosten:	€ 40.000,--
- Onderzoekskosten:	€ 40.000,--
- Start werkzaamheden	<u>€ 75.000,--</u>
- Totaal:	€ 155.000,--

Personeel

Dit onderwerp heeft geen personele consequenties.

Juridisch

Dit onderwerp heeft geen juridische consequenties.

Risico's

Aan de voorbereiding voor het aanleggen van de nvo's zijn risico's verbonden op het gebied van financiën en tijd. Deze risico's zitten met name in:

- Het overleg met grondeigenaren over de inrichting
- Het uitvoeren van bodemonderzoeken
- Het uitvoeren van onderzoeken in het kader van de Flora- en Faunawet
- Inspraakprocedures.

Van deze onderdelen is goed in te schatten hoeveel tijd ze minimaal in beslag gaan nemen. Het kan echter zijn dat ze meer tijd in beslag gaan nemen omdat bijvoorbeeld: de onderhandelingen lastiger gaan dan verwacht, er aanvullend onderzoek moet worden gedaan of wanneer er bezwaren worden ingediend. Om deze redenen is moeilijk in te schatten hoelang de voorbereidingen maximaal gaan duren. Hier is in de planning van het project zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Deze toename in werkzaamheden betekent ook een toename in de kosten.

6. Gevolgen/consequenties Ecologisch Maaibeheer

Voor het doorvoeren van het beleid voor hoofdwatgangen geldt dat er bestaand beleid was en dat met diverse kleine aanpassingen het nieuwe beleid kan worden doorgevoerd. Deze aanpassingen brengen geen financiële consequenties met zich mee.

Voor het doorvoeren van dit beleid voor de overige watgangen is het nodig om een GIS-kaart te hebben waar alle overige watgangen als apart object op staat weergegeven. Deze kaart is momenteel niet aanwezig binnen HHSK. Het maken van een dergelijke kaart zal aan een ingenieursbureau moeten worden uitbesteed en het maximaal € 90.000,-- gaan kosten. De kosten voor het opstellen en drukken van de folder worden geraamd op € 10.000,--. Voorgesteld wordt om de investeringskosten te financieren uit het budget voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Personeel

Het opstellen van de GIS-kaarten en de benodigde communicatiemiddelen hebben geen personele consequenties.

Juridisch/Risico's

Niet van toepassing.

Overige consequenties

Niet van toepassing

7. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren

Natuurvriendelijke oevers

Binnen het beheersgebied zullen nvo's worden aangelegd. De eigenaren van de gronden waar de nvo's worden aangelegd worden betrokken bij de voorbereidingen van het project.

Ecologisch maaibeheer

Dit onderdeel is niet van toepassing bij het opstellen van de GIS-kaarten en de communicatiemiddelen voor de Ecolkleurenkoers. Bij de implementatie van het nieuwe beleid zal nadrukkelijk aandacht zijn voor interne- en externe communicatie.

8. Verdere aanpak, procedure, planning

Natuurvriendelijke oevers

De planning voor het aanleggen van de nvo's ziet er als volgt uit:

- Eind mei 2008: definitieve locaties bekend
- Juni 2008 t/m januari 2009: voorbereiding
- Januari 2009 t/m 15 maart 2009: uitvoering

Zoals aangegeven bestaat de kans dat de voorbereiding meer tijd in beslag gaat nemen dan in de hierboven opgenomen planning. Vanwege de beperkingen die ons worden opgelegd vanuit de Flora- en Faunawet, zal in dit geval de uitvoering op een later tijdstip starten.

Ecologisch maaibeheer

1. De financiële en personele consequenties voor het onderhoud van de hoofdwatgangen in de Krimpenerwaard uitwerken.
2. De bijbehorende GIS-kaarten en communicatiemiddelen gereed maken.
3. In januari 2009 de het beleid met de daarbij behorende kaarten definitief door het college vaststellen.
4. Na vaststelling het beleid uitdragen naar de omgeving.

9. Evaluatie

Natuurvriendelijke oevers

Na de aanleg van de nvo's zal geëvalueerd worden hoe de volledige aanleg is verlopen.

Ecologisch maaibeheer

In de notitie 'Ecologisch maaibeheer in Schieland en de Krimpenerwaard' is omschreven hoe dit beleid zal worden geëvalueerd.


Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,



M.J.H. van Kuijk



mr. J.H. Oosters