



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 27 juni 2007
Agendapuntnr. 8-b
Onderwerp Aanvullend voorbereidingskrediet dijkversterking Nederlek

Datum 1 mei 2007
Bijlagen

1. Inleiding

Het dijktraject Nederlek tussen hmp. 95.5 – 154 in de gemeente Nederlek (kern lekkerkerk) moet in het kader van de Wet op de waterkering over een lengte van 5.300 meter versterkt worden. Dit om te voldoen aan de in deze wet vastgestelde veiligheidsnorm voor dit dijktraject. Het ontwerpplan is in maart 2005 door u vastgesteld en vervolgens door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland in mei 2005 goedgekeurd. In juni 2006 is met de uitspraak van de Raad van State het dijkversterkingsplan onherroepelijk geworden.

In de verenigde vergadering van 30 november 2005 heeft u voor de voorbereiding van de dijkversterking reeds een 1^e krediet tot een bedrag van € 5.410.000,-- beschikbaar gesteld. Hiervan was een bedrag van € 4.160.000,-- subsidiabel en € 1.250.000,-- niet subsidiabel (aankoop bestaande dijk).

Voor de verdere voorbereiding in 2007 is een aanvullend krediet benodigd.

2. Voorstel

Wij stellen u voor:

- Een 2e voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen groot € 3.990.000,-- voor de verwerving van de benodigde gronden en het maken van het bestek voor de dijkversterking Nederlek.
- Een subsidie groot € 3.990.000,-- te verkrijgen van Rijkswaterstaat.

3. Achtergrondinformatie

- Grondverwerving

Vooruitlopend op de uitvoering worden de benodigde gronden verworven. De verwerving heeft in eerste instantie bestaan uit de minnelijke aankoop van de gronden. Voor de gronden waarvoor geen overeenstemming is bereikt, is de onteigeningsprocedure op grond van de Wet op de waterkering juncto de Onteigeningswet gestart. Na het verkrijgen van het Koninklijk Besluit (K.B.) medio september 2007 wordt nogmaals een poging ondernomen om de benodigde grond via minnelijk overleg te verkrijgen. Als dat niet lukt, zullen wij via een dagvaardiging de gerechtelijke procedure starten. Medio december 2007 wordt verwacht dat wij over alle gronden kunnen beschikken.

- Bestek

Om het bestek te kunnen maken zijn grondmechanische gegevens benodigd voor de diepwanden, damwanden en kleiophogingen, zijn er gegevens benodigd van de kwaliteit van de bestaande materialen, dient de kwaliteit van kwetsbare panden te worden bezien, dienen er uitgaven te worden gedaan voor de inhuur van derden om het bestek te kunnen schrijven, het project europees aan te besteden, bijstand aan de projectleider te leveren en de verkapitaliseerde loonkosten van de projectleider te dekken.

4. Motivering voorstel

Het aanvullende voorbereidingskrediet is benodigd om de grondverwerving te kunnen financieren en het bestek te kunnen maken ten einde medio november/december 2007 de dijkversterking europees te kunnen aanbesteden.

5. Financiële gevolgen

Het in de verenigde vergadering van november 2005 beschikbaar gestelde krediet voor de niet subsidiabele kosten van de grondverwerving ten bedrage van € 1.250.000,-- lijkt vooralsnog voldoende te zijn.

Het benodigde aanvullend voorbereidingskrediet bedraagt € 3.390.000,--. Eén en ander conform onderstaande tabel. De kosten worden in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma voor 100% gesubsidieerd door het Rijk.

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet v.v. november 2005	Totaal geraamde kosten	Beschikbaar te stellen krediet
1. Grondaankoop subsidiabel	2.750.000,--	4.400.000,--	1.650.000,--
2. Taxaties, notaris - onteigeningskosten	680.000,--	1.100.000,--	420.000,--
3. Grondmechanisch, milieukundig, bestek	730.000,--	2.650.000,--	1.920.000,--
	4.160.000,--	8.150.000,--	3.990.000,--

In de begroting "Investeringsprogramma algemeen 2007-2011" is een bedrag van € 7.000.000,-- opgenomen. Dit bedrag wordt € 3.990.000,-- . Deze lager geraamde uitgave over 2007 wordt veroorzaakt door een vertraagde uitgave van de kosten grondverwerving.

6. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning

Na de besteksuitwerking medio juli 2007 wordt de besteksraming voor de uitvoeringsperiode 2008 t/m 2012 opgesteld. Aan uw vergadering van 28 november 2007 zal een kredietvoorstel voor de uitvoering van de dijkversterking worden voorgelegd.

Globale planning dijkversterking Nederlek															
	2007						2008					2009	2010	2011	2012
	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr				
Grondverwerving	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Bestek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Nutsbedrijven aanbesteding															
uitvoering															

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters