



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 28 januari 2011
Agendapuntnr. K.1

Datum 12 januari 2011
Bijlagen Brief met bijlagen aan GS van
Zuid-Holland

Onderwerp Voortgang Veenweidepact Krimpenerwaard

In de verenigde vergadering van 24 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het Veenweidepact Krimpenerwaard in het algemeen en het dreigende tekort aan financiële middelen in het bijzonder. De afgelopen weken heeft de Strategiegroep Veenweidepact (de gezamenlijke overheden) intensief overleg gevoerd over de wijze waarop moet worden gereageerd op de ontstane problemen. Kern van de zoektocht was of het tekort op de beschikbare provinciale middelen en de dreigende rijksbezuinigingen met een aanpassing van de plannen kan worden opgevangen.

Het vervolg van het proces is in eerste instantie gericht op een herijking binnen de provincie Zuid-Holland waarin de provincie haar eigen inzet moet bepalen voor een overleg van het IPO met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bijstellen van de EHS-doelen. Het college van GS wil eind januari de inzet (prioritering van alle projecten binnen de provincie) voor het overleg met de rijksoverheid bepaald hebben. Ten behoeve van de besluitvorming in GS heeft de Strategiegroep in een brief met bijlage een bod aan de provincie gezonden. De brief met bijlage treft u hierbij aan.

De brief bevat een aanbod aan de provincie om, rekeninghoudend met de beleidswijzigingen door het rijk, uitvoering te geven aan de doelen van het veenweidepact binnen het beschikbare budget. Hiertoe zijn met name de doelen voor natuur aangepast waarbij de natuurdoeltypen voor de robuuste natte verbinding (Groene Ruggegraat) zijn verlaten, waarvoor in de plaats meer aandacht is gekomen voor natuurdoeltypen die nog meer passen bij eigenheid van de Krimpenerwaard. Concreet betekent dit, dat er minder moeras en water wordt gerealiseerd en meer weidevogelnatuur, botanisch grasland en kleinschalige landschapelementen, zoals moerasjes, petgaten en ruigten. Met dit bod meent de Strategiegroep een passende oplossing te hebben gevonden voor het, zij het met minder middelen, kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van de doelstellingen van het Veenweidepact. Op de provincie wordt hiermee een zeer dringend beroep gedaan om de Krimpenerwaard hoog te prioriteren en om de middelen voor het gebied beschikbaar te houden. Het gebied mag niet "half afgemaakt" achterblijven; zo luidt de gezamenlijke bestuurlijke boodschap.

Een definitieve uitkomst zal nog enige tijd vragen. Na het bepalen van de inzet door GS zullen de provincies in overleg met de heer Bleker moeten besluiten over de bijgestelde EHS-doelen. Hierna zal een nieuw college van GS moeten besluiten over de uitwerking hiervan voor de provincie en de betekenis hiervan voor de beschikbare middelen voor de Krimpenerwaard.

Dit heeft tot gevolg dat het aangepaste Integraal Inrichtingsplan Krimpenerwaard en daarmee het definitieve Watergebiedsplan Krimpenerwaard niet meer voor de zomer van 2011 vastgesteld kunnen worden.

Het in de brief en bijlage verwoorde bod van de Strategiegroep bevat weliswaar aangepaste natuurdoeltypen (minder natte natuur), maar bevat nog steeds door ons als waterbeheerder gewenste waterstaatkundige aanpassingen en verbeteringen. Ons "eisenpakket" verandert met het kiezen van andere natuurdoeltypen niet fundamenteel. Ook bij weidevogelnatuur en

botanisch grasland zal sprake zijn van peilopzet en waterstaatkundige aanpassingen die voortkomen uit de nieuwe inrichting. Met andere woorden onze inzet voor het watergebiedsplan en de daaraan verbonden kostenverdeling is en blijft onderdeel van het gedane bod. Door de Strategiegroep is opnieuw vastgesteld dat de aanpassing van het watersysteem noodzakelijk is voor zowel de natuurontwikkeling alsook het tegengaan van bodemdaling. Juist de beschikbare gelden voor het tegengaan van de bodemdaling staan (vooralsnog) van rijkszijde niet ter discussie. Dat is dan ook de reden dat wij medio december in overleg met de provincie een aanvraag bij GS van Zuid-Holland hebben ingediend voor een incidentele subsidie vanuit de Nota Ruimtemiddelen Westelijk Veenweiden voor een bedrag van € 11,4 miljoen. Deze subsidieaanvraag is bedoeld voor de uitvoering van een programma van 'watermaatregelen' waarmee zowel de huidige functies gefaciliteerd kunnen worden als de voorziene inrichting, zoals geschetst bij het aanbod van de Strategiegroep. Volgens planning zal een beschikking eind februari aan ons worden toegekend. Parallel hieraan werken wij inmiddels aan de uitwerking van de subsidieaanvraag in een programmaplan. Volgens planning kan deze, tezamen met een aanvraag voor een krediet voor ons aandeel in het programma (circa € 4,5 miljoen), behandeld worden in de verenigde vergadering van juni 2011.

Zoals geschetst zitten de grote besparingen van het nu door de Strategiegroep aan GS gedane bod dus niet in de watermaatregelen. De bezuinigingen worden vooral gevonden door het aanpassen van de natuurdoeltypen waardoor er minder grootschalige fysieke ingrepen in het gebied, zoals het graven van open water en afplaggen, nodig zijn. Daarnaast vervallen de ontsnipperingsmaatregelen die voorkwamen uit de wens om de Groene Ruggengraat/Natte As als een aaneengesloten verbinding door het hele land aan te leggen. De Krimpenerwaard was daarin een belangrijke schakel en dat bracht grote investeringen met zich mee. De uitvoering wordt daarmee goedkoper. Tot slot bieden de natuurdoeltypen weidevogelgrasland en botanisch grasland veel meer en betere mogelijkheden voor agrarisch beheer of medegebruik. Dit betekent mogelijk minder verwerving en lagere onderhoudskosten in de toekomst.

Met deze notitie en de daarbij behorende bijlage beogen wij u "vers van de pers" te informeren over de meest recente ontwikkelingen. Zoals aangegeven is het nu afwachten hoe de besluitvorming binnen de provincie Zuid Holland en vervolgens binnen het kabinet gaat verlopen. Wij stellen u voor om de recente ontwikkelingen te agenderen voor de commissie IWV van 4 maart aanstaande.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters