



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 25 november 2009
Agendapuntnr. 5
Onderwerp mededelingen

Datum 17 november 2009
Bijlagen

5.1 Af te sluiten kredieten jaarrekening 2009

In het kader van de vanaf dit jaar geldende Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) is het nog nadrukkelijker dan voorheen noodzakelijk dat afwijkingen op kredieten tijdig aan uw vergadering worden voorgelegd, mede in het kader van begrotingsrechtmatigheid. Nu het einde van het jaar nadert, is op de af te sluiten kredieten een toets gedaan. Van de 200 lopende investeringen worden er dit jaar naar verwachting minimaal 30 afgesloten. Hiervan zijn er vooralsnog twee die meer dan 10% boven het krediet uitkomen. In de maart vergadering zullen u daartoe kredietvoorstellen worden gedaan. In aansluiting op de mondelinge mededeling die de voorzitter in de commissie AZM deed, volgt hier nog een korte toelichting op de betreffende kredieten. Met de tijdige melding aan uw vergadering en een formeel besluit tot aanvulling van betreffende kredieten (maart 2010) voldoen we aan de eisen die de accountant stelt om tot een goedkeurende verklaring te komen.

Reconstructie IJsseldijk hectometerpaal 31.5-31.9

Het in 2007 gevoteerde krediet voor deze reconstructie bedroeg € 639.000. Bij de uitvoering bleek dat er meer hoeveelheden stortsteen en klei benodigd waren. De rivierbodem bleek namelijk lager te liggen dan na de eerder gedane peilingen kon worden verwacht. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden in de Hollandsche IJssel door RWS. Vanwege zettingen, die vervolgens onverwacht optraden, werd de aanleg van de bekleding en de oplevering uitgesteld tot eind 2008. Het werk is inmiddels opgeleverd. Het krediet van € 639.000 is na het VV besluit van oktober 2009 verhoogd voor bouwrente tot € 674.672. De totale uitgaven op dit krediet zullen door genoemde oorzaken eind 2009 € 845.182 bedragen, inclusief subsidie. Dat is een overschrijding van het krediet met € 170.510, ofwel 25,3%.

Dijkversterking Noord- en Molendijk

Ten behoeve van de dijkversterking Noord- en Molendijk is in het verleden door de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard een krediet beschikbaar gesteld. Zoals destijds gebruikelijk, was dit een zogenaamd netto krediet. Bij een netto krediet werd het benodigde uitvoeringskrediet verminderd met de te ontvangen bijdragen van derden. Tegenwoordig wordt bij het aanvragen van kredieten een totaalkrediet aangevraagd, waarbij wordt aangegeven of er bijdragen van derden verwacht worden dan wel reeds zijn toegezegd.

Voor de dijkversterking Noord- en Molendijk liep nog een arbitrage. Hierin is recent door de Raad van Arbitrage uitspraak gedaan: HHSK is veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 1,4 miljoen aan de aannemer. Deze extra kosten worden volledig door het Rijk vergoed. Daarnaast is door de afronding van de dijkversterking een overschrijding van het destijds beschikbaar gestelde netto krediet ontstaan. De financiële gegevens (exclusief de subsidiabele € 1,4 miljoen) zijn als volgt: beschikbaar krediet € 1,5 miljoen, kosten € 2,5 miljoen, bijdrage Rijk nog te ontvangen € 0,65 miljoen. Tekort HHSK € 0,35 miljoen (23%).

- GS moeten in kaart brengen welke dijken en waterkeringen in ZH nu niet veilig zijn en mogelijk als gevolg van bezuinigingen door het Rijk niet op tijd veilig worden gemaakt.

Motie Bestuurskrachtige waterschappen:

- waterschappen staan voor grote kwalitatieve en kwantitatieve opgaven en neigen naar forse verhoging van hun waterschapslasten voor inwoners, bedrijven en grondeigenaren;
- GS moeten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met de inliggende waterschappen afspraken te maken om te komen tot periodiek onderzoek naar hun bestuurskracht in relatie tot de kosten voor hun taken en hierover voor 1 april 2010 aan PS rapporteren.

Overigens is er ook een amendement aangenomen op het waterplan. Dit amendement is ingediend door van de SP en de Partij voor de dieren en betref het opheffen van vismigratieknelpunten.

* * *