



▲ De borden die waarschuwen voor blauwalg blijven nog wel even opduiken. FOTO MARCO DE SWART

Blauwalg-aanpak Kralingse Plas stevent af op vertraging

Angelique Mulders
Rotterdam

De aanpak van blauwalg in de Kralingse Plas blijkt een stuk moeilijker dan eerder gedacht. Het streven om in 2020 de kans op blauwalg in de ondiepe plas aanzienlijk te verkleinen, komt in gevaar.

Zo blijkt uit een brief van het Rotterdamse college aan de gemeenteraad.

In de zomer van 2017 besloten de gemeente, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zo'n 5 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwe anti-blauwalgaanpak. Belangrijk bij deze aanpak is het creëren van een fosfaatarm milieu in de plas, want dan krijgt de bacterie minder kans om voor overlast te zorgen.

Blauwalg kan bij mensen leiden tot uitslag, hoofdpijn, braken en diarree. De bacterie vergalt al jaren veel van het zwemplezier van Rotterdammers. Afgelopen jaar gold in mei twee weken een negatief zwemadvies in de Kralingse Plas, vanwege een overvloedige aanwezigheid van blauwalg. Dit was vroeger dan in voorgaande jaren.

Fosfaatrijk

In de brief van deze week wordt duidelijk dat in ieder geval twee maatregelen die zijn bedacht om de toevoer van fosfaatrijk water naar de Rotterdamse plas te verminderen, een zogenoemde inrichtingsplanprocedure vergen. 'De ervaring leert dat het doorlopen van een inrichtingsplanprocedure één tot anderhalf jaar kan vergen', noteren het college van

burgemeester en wethouders

Zo wil men - na heftige regenval - de riooloverstorten in sloten die in verbinding staan met de plas, flink beperken. Hiervoor moet in Oud Kralingen een extra watergang worden aangelegd. Dit is een ingrijpende operatie, die de openbare ruimte een andere uitstraling zal geven. Hierover moeten bewoners en bedrijven in de directe omgeving hun zegje kunnen doen. Ook voor de mogelijke verplaatsing van een defosfateringsinstallatie, vanwege de ontwikkeling van Nieuw Kralingen, is een inrichtingsplanprocedure vereist.

De gemeente en het waterschap bekijken nu samen hoe ze toch binnen de oorspronkelijke planning kunnen blijven. Eind maart verwachten ze daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.